

# BEBOERINFORMATION

**Til beboerne i ejendommen**

**10-04-2019**

**Varsel om:** Maling af vinduer i gården.

**Tidsplan:**

Hele projektet udføres i perioden fra 1/5/19 til 23/8/19.

Der vil komme løbende varsling ang. Åbning af vinduerne på de fem etaper (se oversigt over etaper og tidsplan)

Hovedentreprenør på opgaven er: **Malerfirmaet Sommerlund ApS**

**Mandag til fredag fra kl. 7 - 17**  
**Særligt støjende arbejde kun fra kl. 8 - 17**

Hvis I har spørgsmål til denne information, eller opstår problemer under arbejdets udførelse, er I velkomne til at kontakte undertegnede på telefon **20161786/20457776** eller på mail [maler.sommerlund@live.dk](mailto:maler.sommerlund@live.dk)

Med venlig hilsen

**DEAS A/S**  
**Byggeteknisk rådgivning**



# Etape & Tidsplan Treleddet



■										■	Stillaads
■										■	Afrens + maling af facader
■										■	
■										■	
■										■	

## Treleddet etape 1

Stillaads op  
Afrens + maling af vinduer  
Nedtagning af stillaads

uge 18							19							20							21							22						
M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

## Treleddet etape 2

Stillaads op  
Afrens + maling af vinduer  
Nedtagning af stillaads

21							22							23							24							25						
M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

## Treleddet etape 3

Stillaads op  
Afrens + maling af vinduer  
Nedtagning af stillaads

24							25							26							27							28						
M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

## Treleddet etape 4

Stillaads op  
Afrens + maling af vinduer  
Nedtagning af stillaads

27							28							29							30							31						
M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

## Treleddet etape 5

Stillaads op  
Afrens + maling af vinduer  
Nedtagning af stillaads

30							31							32							33							34						
M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7