

BEBOERINFORMATION

**Til beboerne i ejendommen
Treleddet.**

Dato:04-05-2017

I forbindelse med reovering af ejendommens installationer er vi kommet så langt at vi for alvor skal i gang med byggesagen.

Byggesagen vil foregå over 14 måneder.

Arbejdet vil starte op i kælderen hvor vi vil føre nye vand, varme og afløbsrør.

Så snart alle arbejder er klar i kælderen vil arbejdet begynde i lejlighederne.

Den foreløbige plan er at vi starter op i lejlighederne i henhold til vedlagte plan.

Arbejderne vil vare ca. 20 dage i hver lejlighed.

14 dage inden opstart i lejlighederne vil der komme en varsling med lidt næremere information om arbejderne i lejlighederne, samtidig vil der også blive sendt en 3 dags varsling ud inden opstart i lejlighederne.

Ca. 1 ugen inden vi rigtig går i gang i lejlighederne ville der være en gennemgang med entreprenøren, ved denne gennemgang kan i stille yderligere spørgsmål.

Vi beklager de gener byggeriet vil forsage.

Med venlig hilsen
DEAS A/S

Dennis Belmont Larsen, Rico Thodberg og Poul Sørensen.

Sidst revideret 05-05-2017



BEBOERINFORMATION

Opstart I de enkelte lejligheder.

Niels Jespersenvej 6	14-08-2017 – 08-09-2017
Niels Jespersenvej 8	28-08-2017 – 22-09-2017
Niels Jespersenvej 10	11-09-2017 – 06-10-2017
Finsensvej 71	25-09-2017 – 20-10-2017
Finsensvej 69	09-10-2017 – 03-11-2017
Finsensvej 67	23-10-2017 – 17-11-2017
Finsensvej 65	06-11-2017 – 01-12-2017
Finsensvej 63	20-11-2017 – 15-12-2017
Finsensvej 61	02-01-2018 – 29-01-2018
Philip Schousvej 29	15-01-2018 – 09-02-2018
Philip Schousvej 27	29-01-2018 – 23-02-2018
Philip Schousvej 25	12-02-2018 – 09-03-2018
Philip Schousvej 23	26-02-2018 – 23-03-2018
Philip Schousvej 21	12-03-2018 – 06-04-2018
Philip Schousvej 19	16-04-2018 – 11-05-2018
Niels Jespersenvej 2	30-04-2018 – 25-05-2018
Niels Jespersenvej 4	14-05-2018 – 08-06-2018

Ovenstående tider skal tages med et lille forbehold, men I vil blive varslet inden.